

# Weekly Report (Aug 27~ Sept 2)

2018.9.2 顾宇辉

## 工作总结

1. 封装了组件库的主题样式；开始使用目前已完成的基础图表组件封装编写场景组件。

## 下周工作

1. 北京银行组件库：调整组件库配色方案和其他样式；继续封装场景组件；编写需求设计文档。

## 项目进度

项目	截止日期	当前进度	遇到的问题
北京银行	2018.9	组件库编写	暂无